

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
 MINISTERE DE LA PECHE, DES INFRASTRUCTURES MARITIMES ET PORTUAIRES

PORT AUTONOME DE NOUADHIBOU
BP. 236, Nouadhibou, Mauritanie, Tél. +222 45746664

PLAN ANNUEL DES ACHATS -2026

Objet : Actualisation N°2 portant sur Fourniture et installation d'un système d'archivage électronique, Mise en œuvre d'un système de signature électronique documentaire, Etude technique et élaboration d'un DAO pour les travaux de construction d'un réservoir surélevé de capacité 150 m³ et révisions de dates et de modes de sélection.

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévisionnelle de réalisation	Observation
Investissement	Fonctionnement						
Fourniture et installation d'un système d'archivage électronique		Contrat de fourniture	CDC	31 mars 2026	03 avril 2026	30 avril 2026	Nouvelle action
Mise en œuvre d'un système de signature électronique documentaire		Contrat de prestation intellectuelle	CDC	31 mars 2026	03 avril 2026	05 Août 2026	Nouvelle action
Etude technique et élaboration d'un DAO pour les travaux de construction d'un réservoir surélevé de capacité 150 m ³		Contrat de prestation intellectuelle	CDC	31 mars 2026	06 avril 2026	30 avril 2026	Nouvelle action
Confection de corps morts		Contrat de travaux	CCC	31 mars 2026	07 avril 2026	12 mai 2026	Révision de montant, date et mode de sélection

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévisionnelle de réalisation	Observation
	Achat de fournitures de bureaux	Contrat de fourniture	CDC	31 mars 2026	07 avril 2026	15 avril 2026	Révision de mode de sélection et de dates
Construction d'un réservoir surélevé de capacité 150 m ³		Contrat de travaux	CCC	04 mai 2026	14 mai 2026	15 août 2026	Révision de dates

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévisionnelle de réalisation	Observation
	Atelier de familiarisation des cadres du Port Autonome de Nouadhibou avec la nouvelle Loi relative aux entreprises publiques (Loi n° 2025-002/PM du 12 janvier 2025).	Contrat de prestations Intellectuelles	CDC	12 janvier 2026	19 janvier 2026	30 janvier 2026	Processus en cours
	Formations du personnel sur l'exploitation, l'informatique, les langues et la gestion	Contrat de prestations Intellectuelles	SMC	12 janvier 2026	19 janvier 2026	19 mars 2026	Processus en cours
	Restauration de la Capitainerie	Contrat de fourniture	CCC	12 janvier 2026	19 janvier 2026	31 décembre 2026	Processus en cours
	Alimentation du Personnel opérationnel	Contrat de fourniture	CCC	15 janvier 2026	22 janvier 2026	31 décembre 2026	Processus en cours
Réhabilitation du siège principal		Contrat de travaux	CCC	19 janvier 2026	26 janvier 2026	30 mars 2026	Processus en cours
	Etude pour la révision du statut du personnel	Contrat de prestations Intellectuelles	SMC	19 janvier 2026	26 janvier 2026	30 mars 2026	Processus en cours
Remplacement de 04 bollards du quai de pêche.		Contrat de travaux	CCC	09 février 2026	16 février 2026	30 mars 2026	Processus en cours
Achat d'un matériel de détection par georadar		Contrat de fourniture	CDC	09 février 2026	16 février 2026	15 mars 2026	Processus en cours
	Achat de consommables informatiques	Contrat de fourniture	CDC	09 février 2026	16 février 2026	28 février 2026	Processus en cours
	Achat de consommable pour l'éclairage	Contrat de fourniture	CDC	23 février 2026	02 mars 2026	12 mars 2026	Processus en cours

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévisionnelle de réalisation	Observation
	Mission d'appui à l'opérationnalisation du dispositif financier et organisationnel de gestion des immobilisations et à la mise en place du fonds de renouvellement des infrastructures du PAN	Contrat de prestations Intellectuelles	CDC	04 mars 2026	10 mars 2026	10 mai 2026	Processus en cours
Renforcement et extension du système solaire		Contrat de fourniture	CCC	04 mars 2026	10 mars 2026	10 avril 2026	Processus en cours
Achat de chaînes de mouillage		Contrat de fourniture	CCC	10 mars 2026	17 mars 2026	27 mars 2026	Processus en cours
Aménagement du terrain de l'extension : découpage fonctionnel et signalisation horizontale		Contrat de travaux	CCC	10 mars 2026	17 mars 2026	16 mai 2026	Processus en cours
Construction et équipement d'un local pour la surveillance de la rade		Contrat de travaux	CCC	16 mars 2026	23 mars 2026	23 mai 2026	Processus en cours
	Carénage des bouées	Contrat de prestation	CCC	23 mars 2026	30 mars 2026	30 mai 2026	Processus en cours
	Acquisition de vêtements de travail	Contrat de fourniture	CCC	23 mars 2026	30 mars 2026	30 mai 2026	Processus en cours
	Révision du Règlement d'exploitation et de police portuaire du PAN	Contrat de prestations Intellectuelles	SCI	20 avril 2026	27 avril 2026	26 mai 2026	
Achat de mobilier de bureaux		Contrat de fourniture	CCC	12 mai 2026	19 mai 2026	04 juin 2026	

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévisionnelle de réalisation	Observation
Achat de matériel informatique		Contrat de fourniture	CCC	12 mai 2026	19 mai 2026	04 juin 2026	
	Dératisation des bureaux et locaux du PAN	Contrat de prestation	CDC	12 mai 2026	19 mai 2026	30 mai 2026	
	Réhabilitation et peinture de murs de clôture	Contrat de travaux	CCC	01 juin 2026	08 juin 2026	08 juillet 2026	
	Consultant chargé de la commande publique	Contrat de prestations Intellectuelles	SCI	14 juillet 2026	24 juillet 2026	23 juillet 2027	
Achat de matériel topographique		Contrat de fourniture	CDC	13 Octobre 2026	20 Octobre 2026	20 Novembre 2026	
	Nettoyage des bureaux	Contrat de prestation	CCC	15 octobre 2026	22 octobre 2026	21 octobre 2027	
	Formations d'un pilote sur simulateur	Contrats de prestation	SMC	15 octobre 2026	22 octobre 2026	22 novembre 2026	
	Entretien et assainissement de l'enceinte portuaire	Contrat de prestation	CCC	15 octobre 2026	22 octobre 2026	21 octobre 2027	

**Le Directeur Général
Ahmed Ould Sid'Ahmed Ould DIE**

Précisions :

- a- Le PAA est publié à titre indicatif ;
- b- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès du PAN en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques ;
- c- Adresse complète du PAN : BP 236, Boulevard médian, Nouadhibou, Tel. 45746664.
- d- Nous mettons à votre disposition l'adresse : Courriel : pansdg@yahoo.fr